МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20»

ПРИКАЗ

от 22.03.2022 г. № 92-д

Об утверждении плана-графика мероприятий
введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования
в Средней школе № 20

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 1 статьи 7 закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», на основании приказа Органа местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» № 85 от 17.03.2022г., в целях создания организационно-управленческих условий, организации работы по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Средней школе № 20

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Средней школе № 20 (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Щеголькова АВ
Ознакомлены:

ЩЕГОЛЬКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Подписано цифровой подписью: ЩЕГОЛЬКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Дата: 2022.04.14 10:21:49 +05'00'

ЩЕГОЛЬКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА

Подписано цифровой подписью: ЩЕГОЛЬКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Дата: 2022.04.14 10:23:38 +05'00'

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
Средней школы № 20
от 22.03.2022 № 92-д

План-график мероприятий
введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в Средней школе № 20

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Ожидаемый результата
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС	март 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне школы
1.2.	Проведение педсовета по теме «Переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО»	март 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	
1.3.	Проведение самодиагностики готовности школы к введению обновленных ФГОС (анализ нормативных, методических, кадровых, материально-технических условий)	март 2022 г.	Зам директора по УВР Гашева Л.Л. Зам.директора по УВР Федосеева О.М. Зам.директора по ВР Щелева Т.С.	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
1.4.	Проведение родительских собраний в 4 классах «О введении обновленных ФГОС» Проведение родительских собраний в 1 классах «О введении обновленных ФГОС»	март 2022 г. июнь 2022 г.	Директор Щеголькова А.В. Зам директора по УВР Гашева Л.Л. Зам.директора по УВР Федосеева О.М.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об обновленных ФГОС и задачах по их введению
1.5.	Контроль готовности к введению обновленных ФГОС	март 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленных ФГОС
1.6.	Формирование списка учебников для использования в образовательном процессе школы в 2022-2023 учебном году в соответствии с федеральным перечнем учебников	март-апрель 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	Созданы материально-технические условия для введения обновленных ФГОС
1.7.	Приобретение учебников, УМК, справочной литературы, учебного оборудования, необходимых для реализации обновленных ФГОС	апрель-сентябрь 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	

1.8.	Организация и проведение мониторинга по выявлению проблем введения обновленных ФГОС	апрель-сентябрь 2022 г.	Директор Щеголькова А.В. Зам директора по УВР Гашева Л.Л. Зам.директора по УВР Федосеева О.М. Зам.директора по ВР Щелева Т.С.	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленных ФГОС
1.9.	Осуществление мониторинга и контроля использования школой примерных рабочих программ	сентябрь 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
2.1.	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	март 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне МОУ
2.2.	Разработка рабочих программ учебных курсов, дисциплин, модулей в соответствии с обновленными ФГОС, примерными образовательными программами	март - май 2022 г.	Зам директора по УВР Гашева Л.Л. Зам.директора по УВР Федосеева О.М. Зам.директора по ВР Щелева Т.С.	Разработаны образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС. Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС.
2.3.	Разработка учебных планов в соответствии с обновленными ФГОС	март - май 2022 г.	Зам директора по УВР Гашева Л.Л. Зам.директора по УВР Федосеева О.М. Зам.директора по ВР Щелева Т.С.	
2.4.	Разработка рабочих программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС	март - май 2022 г.	Зам директора по УВР Гашева Л.Л. Зам.директора по УВР Федосеева О.М. Зам.директора по ВР Щелева Т.С.	
2.5.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март - апрель 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
3.1.	Разработка плана методического сопровождения введения обновленных ФГОС	март 2022 г.	Зам директора по УВР Гашева Л.Л. Зам.директора по УВР Федосеева О.М. Зам.директора по ВР Щелева Т.С.	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне школы
3.2.	Работа школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам введения обновленных ФГОС	март - май 2022 г.	Руководители ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

3.3.	Проведение заместителями директора индивидуальных и групповых консультаций по вопросам введения обновленных ФГОС	март - май 2022 г.	Зам директора по УВР Гашева Л.Л. Зам.директора по УВР Федосеева О.М. Зам.директора по ВР Щелева Т.С.	
3.4.	Организация и проведение семинаров, методических совещаний, заседаний школьных методических объединений по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	март - май 2022 г.	Зам директора по УВР Гашева Л.Л. Зам.директора по УВР Федосеева О.М. Зам.директора по ВР Щелева Т.С. Руководители ШМО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
3.5.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm	июнь-декабрь 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	
3.7.	Организация работы учителей по освоению конструктора рабочих программ на портале Единого содержания общего образования https://edsoo.ru/constructor/	март - май 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	
3.8.	Организация индивидуальной консультативной помощи по вопросам реализации обновленных ФГОС посредством ресурса «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm.	постоянно	Директор Щеголькова А.В.	
3.9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Директор Щеголькова А.В.	Достигнуто повышение качества образования в школе
3.10.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Директор Щеголькова А.В.	Обучающиеся школы умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
4.1.	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации обновленных ФГОС	март-август 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	Обеспечены кадровые условия введения и реализации обновленных ФГОС

4.2.	Организация и проведение мониторинга состояния кадрового потенциала школы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС	март-август 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
5.1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС	март - май 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленных ФГОС
5.2.	Обеспечение участия школы в мониторинге реализации обновленных ФГОС	декабрь 2022 г.	Директор Щеголькова А.В.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в школе обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
6.1.	Размещение информационных материалов по введению обновленных ФГОС на официальном сайте школы, в ИОС «Дневник.ру», в социальных сетях	постоянно	Директор Щеголькова А.В.	Просвещение всех участников образовательного процесса о работе по введению обновленных ФГОС